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PROPUESTA DE REGLAMENTACION PARA LA COORDINACION DE
MANTENIMIENTOS E INTERVENCIONES EN EL SECTOR DEL GAS
NATURAL

1. INTRODUCCION

En este documento se presenta una propuesta de reglamentacion del proceso de
gestibn de la informaciéon para la coordinacién de mantenimientos, expansiones y
paradas de emergencia en las actividades de Produccion y Transporte del servicio de
gas natural.

La propuesta sera sometida a consideracion de la CREG para que sus elementos sean
desarrollados bien sea a través de resoluciones de la Comisién, o mediante Acuerdo v
Protocolos Operativos. A continuacion se presentan [os elementos generales vy
particulares a ser considerades dentro de la propuesta de reglamentacién para la
elaboracion y ejecucion del Plan Anual de Mantenimientos e Intervenciones —PAMI-:

Figura 1, Elementos de la propuesta del PAMI
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2. OBJETIVOS PARA LA COORDINACION DE MANTENIMIENTOS E
INTERVENCIONES

El objetivo genera! de la coordinacidn de mantenimientos e intervenciones es
minimizar los efectos de las indisponibilidades programadas en la infraestructura de
praduccién y transparte de gas natural sobre la demanda de gas natural. €l proceso
de coordinacion de mantenimientos e intervenciones incluye los siguientes objetivos
especificos:
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Armonizar los programas de mantenimlento de Productores y Transportadores
de gas natural, con el fin de minimizar el impacto sobre las demandas
correspondientes,

Armonizar el esquema de programacién de mantenimientos propuesto para el
sector gas con el esquema vigente en el sector eléctrico, con el fin de facilitar 1a
coordinacién de los mantenimientos y las intervenciones de ambos sectores vy
viabilizar |a coordinacién Gas Electricidad.

Planear eficientemente [0s mantenimientos programados y las intervenciones de
la infraestructura de produccion y transporte de gas natural.

Divuigar oportunamente a los agentes, la demanda vy autoridades
correspondientes los resultados de la coordinaciéon y las implicaciones de los
mantenimientos y las intervenciones programadas.

3. DEFINICIONES

Para los propésitos del presente documento se adoptan las sigulentes deflniciones:

Comité de Coordinacién de Mantenimientos e Intervenciones —COMI-. Grupo de
trabajo de miembros del Consejo Nacional de Operacidon de Gas Natural
encargado de las labores de coordinaclon de mantenimientos e intervenciones.

Coordinacion de Mantenimientos e Intervenclones: Actividad de asegurar el
flujo de informacién de mantenimientos e intervenciones entre agentes gque
desarrollan las actividades interdependientes de Produccién y Transporte de gas
natural, con el objeto de que cada uno de los responsables tomen
autonomamente sus decisiones buscando el mejor resultado para la todos jos
agentes. La coordinacion de labores considerara la informacién relevante del
sector eléctrico y de otros consumidores que se consideren necesarios

Plan Anual de Mantenimientos e Intervenciones —-PAMI-: Es la programacidn de
los mantenimientos e intervenciones previstas entre el 19 de abril del afiony
el 30 de septiembre del afio n, y entre el 1 de octubre del afio n y el 31 de
marzo del afio n+1.

Mantenimiento Programado: Es e! mantenimiento de instalaciones de
Produccion y Transporte reportado por los agentes, para ser considerado en el
PAMI.

Mantenimiento Correctivo: £s el mantenimiento de instalaciones de Produccion
y Transporte reportado por los agentes en respuesta a un evento no
programado dentro del PAMI. Dentro de los mantenimientos se incluyen
intervenciones a campos de produccion y gasoductos de transporte que generen
impacto en la disponibilidad de gas y que potencialmente puedan afectar la
continuidad del servicio.



Intervenciones: Expansiones, Mantenimientos Correctivos © emergencias,
pruebas y conexiones que potencialmente tengan un impacto en la continuidad
del servicio,

Consignacién: Es el procedimiento mediante el cual se informa la
indisponibilidad total o parcial de un equipo, una instaiacidn o parte de elia, de
una Infraestructura de Produccién o de Transporte.

Consignacién de emergencla: Es el procedimiento mediante el cual se informa
de manera inmediata la indisponibilidad Intempestiva de un activo o la
inminente realizacion de un mantenimiento y/o la desconexién total o parcial de
un equipo, una instalacién o parte de eila que haga parte de un sistema de
transporte o produccién, cuando el estado del mismo ponga en peligro la
seguridad de personas, de equipos o del sistema, no pudiéndose cumplir con el
procedimiento de programacion del mantenimiento respectivo. Las paradas de
emergencia dan lugar a consignaciones de emergencia.

Intervenciones de Expansion: Son agqueilos trabajos tendientes a incrementar la
capacidad existente de transporte o de produccidn de gas, y que generan
restricciones temporales de las capacidades actuales o impactos en la demanda
de gas o en la oferta de gas.

Intervenclones de Conexidn: Son aquelios trabajos tendientes a incorporar un
nuevo agente, un sistema de almacenamiento, un campo de produccién o una
instalacion de importacién al Sistema Nacional de Transporte que pueden
generar restricciones temporales de 1as capacidades actuales o impactos en la
demanda de gas.

Intervenciones para pruebas: Son aquelios trabajos tendientes a verificar el
estado operativo de un activo de Produccion o de Transporte,

Intervenclones por otras causas: Hace referencia a aquellas situaciones gue
tienen impacto en (a operacidén de los sistemas de producciéon y/o transporte de
gas, no imputables a Productores y Transportadores.

Parada de Emergencia: Indisponibilidad en tiempo real de un actlive una
instalacion.

Registro de eventos: Es el ingreso en el Sistema de Informacion de
Mantenimientos e Intervenciones -SIMI- del Ente responsable de la prestacion
del servicio gestion de ia informacion comercial y operativa o quién haga sus
veces de cada uno de los mantenimientos e intervenciones resultantes de la
armonizacion y coordinacién de mantenimientos realizada por el COML

Reprogramacién de Mantenimlentos o Intervenciones:; Modificacion de PAMI por
una de las siguientes causas: i) adicion de un mantenimiento o intervencion,

5



que esté fuera del PAMI; ii) cancelacién de un mantenimiento o una
intervencidn registrado en el PAMI; iii) modificaclén de las fechas o
indisponibilidades de capacidad de un mantenimiento o intervencién registrado
en el PAMI.

4. ELABORACION Y EJECUCION DEL PAMI

Durante el proceso de elaboracion y ejecucion de las Plan Anual de Mantenimientos e
Intervenciones existen los siguientes tipos de consighaciones:

Figura 2, Tipos de consignacion en el PAMI
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4.1 CRONOGRAMA DE ELABORACION Y EJECUCION DEL PAM

La programacion de mantenimientos e intervenciones se llevard a cabo entre el 1¢ de
abril del afio n y el 30 de septiembre del ano n, y entre el 1 de octubre del afio n y el
31 de marzo del afio n+1. Los programas de mantenimiento de cada agente seran
presentadas por Jos agentes el 19 de marzo y el 1 de octubre de cada afio
respectivamente. La siguiente figura ilustra el cronograma de elaboraciéon y ejecucion
del PAMI:



Figura 3, Cronograma de elaboracion y ejecucién del PAMI
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En la primera semana de los meses de febrero y de agosto de cada afo, el CNO
Gas convocara reuniones entre los agentes productores y transportadores de
gas v a los miembros del COMI, con el objetivo de armonizar previamente los
PAMI enviados por los diferentes Agentes. En el PAMI se incluirédn los
mantenimientos programados y las intervenciones.

El PAMI tiene resolucion horaria y cada evento debera ser registrado en el
Sistema de Informacion del ente responsable de la prestacion del servicio
gestion de la informacién comercial y operativa o quién haga sus veces a mas
tardar a las 24:00 horas del 1 de marzo y del 1 de Septiembre de cada afio.
Cualquier modificacion que se realice después de las 24:00 horas del 1° de



marzo de cada afio o del 1 de Septiembre de cada afio, serd considerada como
modificacién del PAMI,

- El PAMI del primer semestre comprende el periodo 1 de Abril al 30 de
Septiembre del afio n; el PAMI del segundo semestre del 1 de octubre del afio n
al 30 de marzo del afic n+1. Estos periodos coinciden con los periodos de
elaboracion del Plan de Mantenimiento del Sector Eiéctrico.

- Ei horizonte del PAMI es de 12 meses contados a partir de la fecha limite de
ingreso de la informacién. Para los primeros 6 meses es obligatorio [a
Inscripcion del programa de mantenimiento por parte de las empresas, para el
resto del horizonte, 6 meses, dicho registro sera opcional.

- A mas tardar el 20 de marzo y del 20 de septiembre del afio n, el COMI
realizara el andlisis de los PAMI presentados por cada agente y generard las
recomendaciones del caso. Si el COMI considera que no se cumplen los
objetivos del proceso de coordinacion y/o las recomendaciones generales
establecidas en el presente documento, recomendara 1a reprogramacién de un
mantenimiento.

4.3 ESTADOS DENTRO DEL PROCESO DE COORDINACION

Un evento de mantenimiento o intervencion puede tener algunos de los sigulentes
estados en el sistema de informacién que desarrolle el CNO Gas: Ingresado,
Registrado, Reprogramado, En ejecucion y Ejecutado.

Evento Ingresado: Mantenimiento o Intervencién programada que he sido
reportadc por el agente y capturade por el Sistema de Informacién de
Mantenimientos e Intervenciones -SIMI-.

Evento Registrado: Mantenimiento o Intervencién que ha sido analizada v
coordinada par el Comité de Mantenimientos e Intervenciones ~COMI- vy forma
parte de! PAMI.

Evento No Reglstrado: Parada de Emergencia no ingresada al SIMI ni programada
en el COML,

Evento Reprogramado: Mantenimiento o Intervencidn registrada que forma parte
del PAMI y ha sido objeto de adicién, cancelacién o modificacion.

Evento en Ejecucléon: Mantenimiento o Intervencion registrada que forma parte dei
PAMI que sigue el PAMI establecido.

Evento Ejecutado: Mantenimiento o Intervencidon registrada que forma parte del
PAMI que termind el periodo de ejecucién.



El COMI iniciara el analisis respectivo, una vez el evento ingresado por el Agente al
Sistema de Informacidon del ente responsable de la prestacién del serviclo de
gestion de la informacién comercial y operativa o quién haga sus veces.

5. RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA COORDINACION

Para legrar los objetivos planeados en este documento, se seguiran entre otros las
siguientes recomendaciones generales:

- Programar, en lo posible, los trabajos de Altoc Impacto los fines de semana y
durante los periodos de baja demanda de gas natural.

- Evitar trabajos simultaneos sobre los principales sistemas de produccién de gas.

- Incorporar condiciones especiales que se presenten en el sector energético ¢ en
el pais, que pueden conlievar a la reprogramacion de trabajos ¢ a generar
situaciones de riesgo.

- Realizar una coordinacién continua y garantizar comunicacion fluida entre
agentes que realizan los trabajos y todos aquelios usuarios potencialmente
afectados.

- Distribuir los Mantenimientos e Intervenciones a le largo del afio.

- Diligenciar en forma clara, completa y oportuna los diferentes tipos de
consignaciones.

- Comunicar a las autoridades competentes las situaciones que potencialmente
puedan comprometer la continuidad del servicio.

6. GESTION DE LA INFORMACION

La gestién de la informacion inciuye tanto el contenido y procesamiento de la
informacion de Mantenimientos e Intervenciones, comeo la definicién de los
responsables de su suministro, procesamiento y custodia.

6.1 INFORMACION A REPORTAR

La siguiente informacion se considera de cardcter basico y necesario para realizar el
andlisis y la coordinacién de los Mantenimientos e Intervenciones. Cuando no sea
diligenciada la totalidad de los datos basicos, serd devuelto para subsanar las
deficlencias:

- Empresa sollcitante: Agente que registra la informacién en el Sistema de
Informacion del ente responsable de la prestacién del servicio de gestidén de la
informacién comercial y operativa o quién haga sus veces.



- Sistema de preduccidn o de transporte: Identificacion del sistema de produccion
o transporte sobre el cual se realizara la intervencién

- Iniclo del evento: Fecha y hora en la cual se hace efectiva la consignacion de un
equipo o una instalacion de Produccidon o Transporte, y que puede generar una
restriccion total o parcial de elemento.

- FIn del evento: Fecha y hora en el cual se levanta la consignacién de un equipo
o una Instalacidon de Produccion o Transporte, a partir del cual se restablece la
capacidad del equipo.

- Duracldén: Periodo de tiempo comprendido entre el Inicio del Evento y el Fin del
Evento reportado.

- Tipo de trabajo: Identificacion de uno de los siguientes tipos de eventos:
Mantenimiente Preventivo, Mantenimiento Correctivo, Intervenciéon de
expansién, Intervencidn de conexién, Pruebas, Parada de Emergencia,
Indisponibilidad por otras causas.

- Trabajos a efectuar: Descripcion de los trabajos.

- Disponlbilidad y restriccion: Identificacion de la capacidad de suministro de gas
para la venta o capacidad de transporte disponibie diariamente, asi como la
restriccion dlaria por la ejecucion del trabajo. Si la disponibilidad o la capacidad
varia durante el dfa, se debe Incluir el perfil horario.

- Identificacién del nivel de impacto de los trabajos: Los trabajos se identificaran
con los colores rojo, amarillo o verde dependiendo dei nivel de restriccion y el
sector afectado durante su desarrollo:

o Evento de Alto Impacto {Color Rojo}: Son eventos que présentan una
reduccion mayor al 10% de la capacidad de suministro o transportte; ©
aquelios trabajos en los cuales se prevé se puede afectar demanda
nacional.

o Eventos de Impacto Medio (Amarillo): Son aquellos eventes que
presentan una reduccion mayor al 5 % de la capacidad de suministro o
transporte; © aquellos trabajos en los cuales puede afectarse la
demanda de exportacion.

o Eventos de Bajo Impacto (Verde): Son aquellos eventos que no
presentan restricciones a la atencion de la demanda nacionai

- Observaciones generales: Condiciones especiales del trabajo que deban ser
consideradas para la coordinacién, y que no hayan sido incluidas en la
informacidén anterior.
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6.2 RESPONSABLES DEL REPORTE DE LA INFORMACION

La informacién a reportar vy los agentes responsables del suministro de la misma,
es la que se presenta a continuacion:

- Mantenimientos e intervenciones en los sistemas de transporte y produccién de
gas natural: Transportadores y Productores

- Condiciones Anormales de Orden Publico -CAQP-, Mantenimientos, trabajos de
expansidén y emergencias en la infraestructura de generacién y transmisién
eléctrica, que generen un impacto en el requerimiento de gas del sector
eléctrico para generacion: CND

- Eventos de indisponibilidad por otras causas: Transportadores y Productores de
gas cuyos trabajos impacten la prestacion del servicio piblico de gas natural.

- Mantenimientos de grandes consumidores: Distribuidores y la Andi.

6.3 CARGUE, MANEIO Y PUBLICACION DE LA INFORMACION

Hasta tanto la CREG defina el responsable del mangjo de la informacién operaclonal
del sector de gas, el CNO Gas desarrollard el Sistema de Informacién de
Mantenimientos e Intervenciones -SIMI- requerido para permitir el cargue, manejo
y publicacién de la informacién.

6.4 POLITICAS DE DIVULGACION DE LA INFORMACION

Por razones de seguridad energética y de orden plblico se considera necesario
establecer el alcance de la divulgacion de la informacién de Mantenimientos e
Intervenciones de acuerdo con los siguientes parametros:

s Acceso a informacién primaria de eventos reportados al SIMI por
productores y transportadores: Productores y Transportadores de gas
natural.

e« Acceso a informacién agregada de tipo cuantitativo: Agentes dei sector y
consumidores.
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6.5 REGISTRO DE ACTIVOS

Los Agentes Transportadores y Productores efectuaran el registro de los actlvos de
produccion y de transporte con el objeto de que cada uno tenga la informacion
relevante para la ceardinacién de mantenimientos y un codigo que los permita
identificar en forma precisa y exclusiva. Dicho registro contendrd la informaclén
relevante del activo, tal como funcién, capacidad, vinculos topolodgicos, propietarlo
y operador responsable. Para el registro de activos el CNQOGas desarrollara (os
protocolos correspondientes.

7. ESQUEMA INSTITUCIONAL PARA LA COORDINACION

La coordinacidén de mantenimientos e intervenclones de produccion y transporte
sera realzada por el Comité de Coordinacion de Mantenimientos e Intervenciones -
COMI-, el cual se nutrird de la informacién primaria generada por Productores vy
Transportadores de gas natural y por el Plan de Mantenimientos de generacién
transmisién del sector eléctrico que consolida el CND, miembro del Consejo.

En aquellos casos donde se presenten dificuitades para la coordinacidn de
mantenimientos entre el sector eléctrico y el sector de gas natural, el asunto se
llevara a consideracion de la CACSSE o guien haga sus veces.

REFERENCIAS

XM S.A, (2011), “Gestion de Mantenimientos en el sector eléctrico”, Prasentacién en Power
Point, Reunidén Conseio Nacional de Operacidén de Gas Natural No. §7.
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ANEXO 1, MIEMBROS DEL COMITE TECNICO

Reunién No. 1

Fecha: 27 de julio de 2011

Lugar: Sala de reuniones Torre 26, Bogotd D.C.

Asistentes:
Felipe Villegas CREG
Johana Castafio SSPD
Ever Maya EPM
Julic Cesar Mejia EPM
Carlgs Andrés Cano XM
Jorge Linero PRE
Omar Ceballos CHEVRON
German Ricarda Gomez CHEVRON
Omar Niebles GECELCA
Carolina Palaclo GECELCA
Alejandro Villaiba PROMIGAS
Ricardo Stand PROMIGAS
Pamela Pefia GAS NATURAL
Edwin Cruz GAS NATURAL
Fernando Vargas TGI
Gimena Hernandez ECOPETROL
Jairo Aqudelg PRE
Ricardo Ramirez CNOGAS
José Gregorio Ramirez TGI
Daniel Romero ANDI
Helena Guayara UPME

Reunidn No. 2

Fecha: 31 de agosto de 2011

Lugar: Sala de reuniones Torre 26, Bogota D.C.

Asistentes: Edgar Medina EQUION
Felipe Villegas CREG
Luis Alberto Esquerra SSPD
Ever Maya EPM
Julio Cesar Mejia EPM
Carlos Andrés Canoc XM
Jorge Linero PRE
Omar Cebailos CHEVRON
Omar Niebles GECELCA
Alejandro Villalba PROMIGAS
Ricardo Stand PROMIGAS
Pamela Pefia GAS NATURAL
Edwin Cruz GAS NATURAL
Fernando Vargas TGI
Gimena Hernandez ECOPETROL
Jairo Agudelo PRE
Ricardo Ramirez CNOGAS
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Reunion No. 2

Fecha: 1 de dictembre de 2011

Lugar: Sala de reuniones Torre 26, Bogotd D.C.

Asistentes; Jose Dario Martinez GDO
Fernando Vargas TGl
Carlos Andrés Cano XM
Gimena Hernandez ECOPETROL
Juiio Cesar Medina EPM
Omar Niebles GECELCA
Ricardo Stand PROMIGAS
Alejandro Villalba PROMIGAS
Jairo Agudelo PRE
Felipe Santos ANDI
Edwin Cruz GAS NATURAL
lohn lalrc Contreras GAS NATURAL
Sandra Leyva UPME
Edgar Medina EQUION
Mercedes Rodriguez CHEVRON
Ricardo Ramirez CNOGAS
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